

фазе	активности		започето	завршено
Ф а з а 1	1.1.	припрема материјала за Приручник	15.10.07.	01.11.07.
	1.2.	штампање радне верзије Приручника	01.11.07.	07.11.07.
	1.3.	израда и ажурирање сајта Пројекта	15.10.07.	01.12.08.
	1.4.	припрема тема и материјала за радионице	15.10.07	01.11.07.
	1.5.	подела радне верзије Приручника	09.11.07.	09.11.07.
	1.6.	организовање радионице	01.11.07.	11.11.07.
	1.7.	евалуација радне верзије Приручника	10.11.07.	28.11.07.
	1.8.	презентација Фазе 1 пројекта	29.11.07.	30.11.07.
Ф а з а 2	2.1.	штампање коначне верзије Приручника	01.04.08.	10.04.08.
	2.2.	припрема тема и материјала за радионице	01.04.08.	30.04.08.
	2.3.	подела коначне верзије Приручника	01.05.08.	15.05.08
	2.4.	организовање радионице	20.05.08.	22.05.08.
	2.5.	организовање радионице	05.06.08	07.06.08.
	2.6.	ажурирање сајта Пројекта	01.01.08.	01.12.08.
	2.7.	презентација Фазе 2 пројекта	29.11.08.	30.11.08